Cahier des charges

1. Cadre du projet

Résumé du projet

Le commanditaire du projet est Mme Marchoud, étudiante en développement web.

- développer la présence d'un site de développeur web
- moderniser son image
- permettre à ses clients de découvrir son portfolio

.

Livrables

Pour atteindre cet objectif, l'agence Laila marchoud livrera les éléments suivants :

Cahier des charges fonctionnel et technique	21 décembre
Adaptation Web de la charte graphique	21 décembre
Maquettes du site	21 décembre
Site	23 décembre

Planning prévisionnel

Le lundi 21/12/2020 le wireframe et le cahier des charges.

Mardi 22/12/2020 fin du cahier des charges et du wireframes , début du portfolio.


Mercredi livraison du proje

Brief créatif

Le graphisme du site se doit de retranscrire l'image de la société Laila Marchoud . Nous allons donc rechercher, le point d'équilibre, l'alliance de la tradition et de la modernité.

Aperçu de charte graphique

WIREFRAME



Logo:



Palette de couleur :

HEXADÉCIMAL

- # c39bd3
- # 9b59b6
- # 7d3c98
- # 4a148c
- # 4a235a
- # 5b2c6f

Typographie de branding et de titre : $Fira\ Mo$

2. Design graphique:

2.1.1. Front office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)
Logo	En harmonie avec la charte graphique

Spécifications techniques

Choix technologiques

Besoins	Contraintes	Solution
•	Temporelles et budgétaires	HTML boostrap CSS Javascript

2.1.2. Nom de domaine et hébergement

Le nom de domaine <u>www.lailamarchoud.com</u> sera déposé au registre 1&1 et aussi hébergé sur 1&1. Le renouvellement sera assuré par l'agence.

2.1.3. Compatibilité navigateur

Le site sera compatible avec les navigateurs suivants :

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox

- Google Chrome
- Safari
- Opéra

2.1.4. Types d'appareils

Le site sera conçu de manière dite "responsive" pour qu'il assure une navigation optimale sur tous types d'appareils :

- Téléphones mobiles
- Tablettes
- Ordinateur portables
- Ordinateur de bureau

Services tiers

Suivi analytics : Google Analytics

Sécurité

L'accès aux comptes d'administration sera limité aux 3 personnes suivantes :

Marchoud Laila